

HOLINGER AG, Schützenstrasse 3, CH-8400 Winterthur

Anwohner/innen
Bergstrasse
8625 Gossau ZH

Winterthur, 03. April 2024
Sachbearbeitung: Livio Pavesi

**Bauarbeiten Bergstrasse,
Bauarbeiten 2024**

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne informiere ich Sie über die weiter anstehenden Arbeiten im Jahr 2024, im Zusammenhang mit dem Strassensanierungsprojekt.

Momentan sind wir an der Fertigstellung der Etappe 2a wie in der Baustelleninfo vom Dezember 23 angekündigt. Vom 08.04.2024 07:00 Uhr bis und mit 17.04.2024 07:00 Uhr sind Belagsarbeiten sowie die Vorbereitungen dazu vorgesehen.

Während der Zeit vom 10.04.2024 um 07:00 Uhr bis 17.04.2024 um 07:00 Uhr ist die Zufahrt zu den Liegenschaften im Bereich der Etappe 2a, ab der Liegenschaft Austrasse 1 bis zum Restaurant Alpenblick, auf der Seite der Kirche nicht möglich. Ersatzparkplätze können am Ernst-Brugger Platz angeboten werden. Anschliessend haben wir den Austausch des provisorischen Belags in den Etappen 1b und 1d vorgesehen. Dann soll die Etappe 1c fertig gestellt werden. Zum Schluss werden wir die Arbeiten in der Etappe 2 b in Angriff nehmen.

Weiteres Vorgehen (approximative Termine, wetterabhängig)

- Etappen 1b und 1d ab voraussichtlich 17.04.2024 bis ca. 23.04.2024.
- Etappe 1c ab voraussichtlich 24.04.2024 bis ca. 06.05.2024.
- Etappe 2b ab ca. 07.05.2024 bis ca. Anfang Juni 2024.
- anschliessend Fertigstellungsarbeiten bis Ende Juli 2024

Infos für die Etappen 1b, 1c, 1d und 2b über Sperrungen und Ersatzparkplätze folgen.

Bei Fragen und Anliegen steht Ihnen der Bauleiter Herr Livio Pavesi (052 267 09 56) gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

HOLINGER AG

Markus Langhard
Projektleiter
markus.langhard@holinger.com
+41 52 267 09 38

Livio Pavesi
Bauleiter
livio.pavesi@holinger.com
+41 52 267 09 56

Sanierung Bergstrasse, Gossau ZH Übersicht :

